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Introducción 
En este documento se registra la gestión de grupo de trabajo y del tiempo dedicado a las distintas tareas para poder 

llevar un seguimiento de las decisiones importantes que se tomen y controlar cambios y/o correcciones. 

Miembros del grupo 
En la siguiente tabla se muestra los miembros del equipo y su rol. 

Nombre Rol 

Carmona ferri, Javier Jefe de proyecto 

Cortés Díaz, Juan Eugenio Gestor de la configuración 

García Medina, Antonio David Gestor de la configuración 

Gil Sánchez-Carrasco, Francisco Gestor de la configuración 

Nieto Mendoza, Juan Francisco Gestor de la configuración 

 

Gestión del trabajo 

 
Fecha 

Tiempo 

invertido 

(min.) 

Miembro del 

grupo 

 
Actividad 

Descripción, dudas o 

comentarios 

24/10/2015 50 Todos 
Reunión 

Elección de proyecto 

21/11/2015 50 Todos Reparto de trabajo 

23/11/2015 100 
Javier Carmona Gestión del código 

Comienzo 

24/11/2015 100 Finalización 

 
28/11/2015 

 
100 

 
 
 

Juan F. Nieto 

 
Actas y diario de grupo 

Redacción de actas y 

comienzo del diario de 

grupo 

 
28/11/2015 

 
120 

Diagrama de 

herramientas 

Realización de gráficos de 

la distribución de las 

distintas herramientas 

28/11/2015 120 Curro Gil 
Carmona 

Gestión del código Corrección de errores 

28/11/2015 120  
Juan E. Cortés 

Investigación Recolección de información 

02/12/2015 300 
Gestión de los 

entregables 
Comienzo 

02/12/2015 120 Todos Reunión Realización de trabajo 

03/12/2015 120 Juan F. Nieto 
Documentación 

Integración de documentos 

03/12/2015 120 Curro Gil 
Carmona 

Corrección de errores 

03/12/2015 50 Juan E. Cortés 
Gestión de los 

entregables 
Finalización 

03/12/2015 120 Todos Reunión Realización de trabajo 

03/12/2015 50 Juan F. Nieto Documentación Integración de documentos 

04/12/2015 100 
Antonio D. 

García 
Gestión de la 

construcción 

Búsqueda, documentación 

y prácticas sobre el código 



 
Fecha 

Tiempo 

invertido 

(min.) 

 

Miembro del 

grupo 

 
Actividad 

 

Descripción, dudas o 

comentarios 

17/12/2015 270 
Antonio D. 

García 
Gestión de la 

construcción 

Actividades y realización de 

ejercicios 

18/12/2015 290 Javier 
Carmona 

Gestión del código Ejercicios e investigación 

 

 
19/12/2015 

 

120 
Antonio D. 

García 
Gestión de la 

construcción 

Actividades y realización de 

ejercicios 

 

300 
 

Todos 
Finalización de 

documentos 

Correcciones y 

actualizaciones 

 
 
 

 
22/12/2015 

 

350 
Curro Gil Gestión de la 

integración 

 
 

 
Finalización de cada parte, 

corrección y actualizaciones 

de formato 

 
 

 
240 

Todos Gestión del despliegue 

Gestión de la 

construcción 

Actualización 

entregable 

 
 

 
23/12/2015 

 

 
50 

 

Javier 
Carmona 

Resumen y ejercicio 

entregables 

Resumen del Código y 

entregables 

 

Juan F. Nieto 
 

Últimos cambios 
Finalización del diario y 

partes del entregable 

 

110 
 

Juan E. Cortés 
Formatos, correcciones 

y revisiones entregable 

 

Finalización del entregable 



 

Gestión de las reuniones 
Las reuniones se han celebrado en persona en diferentes zonas, tanto en salas reservadas de la 

Universidad de Sevilla como en la sala de estudio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática. 

Dichas reuniones han sido convocadas y dirigidas por el jefe del proyecto, Javier Carmona 

Ferri, se ha tomado acta de ellas y se han subido a la wiki de la asignatura. 

En las reuniones se han abordado las tareas a realizar, los problemas de las tareas anteriores, 

posibles problemas de las tareas futuras y cómo resolverlos en el caso de que sucedieran. 

Conclusiones 
El grupo ha trabajado en su conjunto de forma adecuada y correcta. A pesar de los 

inconvenientes de trabajar desde un proyecto realizado el año pasado de forma chapucera con 

un código irreal y no funcional, se ha elaborado en el tiempo adecuado y en colaboración 

continua y mutua de todos los miembros, gracias a la tenacidad y a la fuerza del grupo en su 

totalidad. 

Anexos 
A continuación se presentan las actas de las reuniones celebradas durante el desarrollo del 

curso. 

  



Acta de reunión 1 (7/12/2015) 
La reunión ha sido realizada en el CRAI Antonio Ulloa. 

Objetivo de la reunión 
Tras decidir cambiar el modelo tras las dos primeras iteraciones se evalúa la situación actual 

del proyecto y realizar propuestas de futuro. 

Asistentes 

Nombre Asistió 

Carmona ferri, Javier ✓ 
Cortés Díaz, Juan Eugenio ✓ 

García Medina, Antonio David ✓ 
Gil Sánchez-Carrasco, Francisco ✓ 

Nieto Mendoza, Juan Francisco ✓ 

Desarrollo de la reunión 

  Se evaluó la situación actual del proyecto. 

  Se intenta tener los módulos desarrollados por los otros grupos de trabajo pero no se ha 
obtenido nada aun 

  El nuevo modelo presenta un mejor estado y se considera que se obtendrá un mejor 
rendimiento. 

Conclusiones 

 Se da por bueno el nuevo modelo de dominio en el que se continuará trabajando. 

 Hay que desplegar cada aplicación por separado ya que no se ha conseguido obtener el resto 
de módulos en desarrollo. 

Trabajo futuro 

 Evolucionar el proyecto para llegar al objetivo que propone la asignatura. 

 Continuación de incidencias sobre el código que había antes. 

 Investigación en librerías necesarias para el proyecto. 

 Se realizarán las pruebas de manera aislada ante la imposibilidad de obtener los módulos 

externos 

  



Acta de reunión 2 (12/12/2015) 
La reunión ha sido realizada en la sala de estudios ETS de Ingeniería Informática. 

Objetivo de la reunión 
Comprobar el estado del proyecto de cara a la finalización de éste. 

Asistentes 

Nombre Asistió 

Carmona ferri, Javier ✓ 

Cortés Díaz, Juan Eugenio ✓ 
García Medina, Antonio David ✓ 

Gil Sánchez-Carrasco, Francisco ✓ 
Nieto Mendoza, Juan Francisco ✓ 

Desarrollo de la reunión 

 Se evaluó la situación actual del proyecto. 

 Se empiezan a realizar las primeras pruebas en el sistema para verificar su funcionamiento. 

 Se registran las incidencias y apuntan los aspectos para mejorar.  

Conclusiones 

 Anotadas las incidencias para corregir los problemas registrados. 

 La decisión de realizar las pruebas de manera aislada resultó acertada, el problema es la 
incertidumbre de que sucederá con la integración del sistema. 

Trabajo futuro 

 Anotadas las incidencias para corregir los problemas registrados. 

 La decisión de realizar las pruebas de manera aislada resultó acertada, el problema es la 
incertidumbre de que sucederá con la integración del sistema. 

  



Acta de reunión 3 (14/12/2015) 
La reunión ha sido realizada en la sala de estudios ETS de Ingeniería Informática. 

Objetivo de la reunión 

Finalización del proyecto y realización de pruebas. 

Asistentes 

Nombre Asistió 

Carmona ferri, Javier ✓ 
Cortés Díaz, Juan Eugenio ✓ 

García Medina, Antonio David ✓ 
Gil Sánchez-Carrasco, Francisco ✓ 
Nieto Mendoza, Juan Francisco ✓ 

Desarrollo de la reunión 

 Se concluyó el trabajo asignado. 

 Se realizan las pruebas necesarias y correspondientes resultando ser correctas. 

 Finalización del proyecto más redacción de la documentación asociada a éste 

Conclusiones 

 Desarrollo completado. 

 Pruebas correctas. 

Trabajo futuro 

 Envío del proyecto. 
  



Acta de iteración 1 (17/11/2015) 
La reunión ha sido realizada en el aula de clase con el resto de grupos. 

Objetivo de la reunión 

Intentar unir el código para que la aplicación sea funcional. 

Asistentes 

Nombre Asistió 

Carmona ferri, Javier ✓ 
Cortés Díaz, Juan Eugenio ✓ 

García Medina, Antonio David ✓ 
Gil Sánchez-Carrasco, Francisco ✓ 
Nieto Mendoza, Juan Francisco X 

Desarrollo de la reunión 

 Se repasó el estado general de recuento. 

 Se buscó a los responsables de los módulos con los que interactúa el nuestro. 

 Se proponen mejoras a dichos responsables, o son propuestas por ellos. 

 Se reúnen los coordinadores para buscar modos de realizar las iteraciones de manera más 
eficiente. 

Conclusiones 

 La mayoría del trabajo del año pasado será reescrito o desechado. 

Trabajo futuro 

 Haremos un pequeño UML para orientarnos mejor. 

 Creación de un repositorio en GitHub para una mayor facilidad en el control de versiones. 

 Acceder al código de la librería de modificación de resultados del año pasado. 
  
  



Acta de iteración 2 (1/12/2015) 
La reunión ha sido realizada en el aula de clase con el resto de grupos. 

Objetivo de la reunión 

Intentar unir el código para que la aplicación sea funcional, organizarse mejor de cara a la 

siguiente reunión 

Asistentes 

Nombre Asistió 

Carmona ferri, Javier ✓ 

Cortés Díaz, Juan Eugenio ✓ 
García Medina, Antonio David ✓ 

Gil Sánchez-Carrasco, Francisco ✓ 
Nieto Mendoza, Juan Francisco ✓ 

Desarrollo de la reunión 

 Se buscó a los responsables de los módulos con los que interactúa el nuestro. 

 Se propone mejoras en la organización de grupos con dichos responsables, o son 
propuestas por ellos. 

 Se reúnen los coordinadores para organizarse mejor. 

Conclusiones 

 Se va a plantear un cambio de la aplicación 

 Hay que desplegar cada aplicación por separado 

Trabajo futuro 

 Cambiar el UML a un estado final de lo que se devuelve (Visualización no puede esperar 
más). 

 Creación de incidencias sobre el código que había antes. 

 Acceder al código de la librería de modificación de resultados del año pasado. 
 


