

Taller de Integración III

03/12/15

1. Temas a tratar

- Revisión del avance del proyecto.
- Redacción de dificultades encontradas.
- Definición de la situación actual del proyecto.
- Fijar próximos hitos a cumplir.
- Definición del proceso de gestión de código fuente y de gestión de incidencias.

2. Participantes

A continuación anexamos una tabla con los participantes de la reunión:

Participantes	Asistencia
Cruz Suero, Esperanza	No
Durán García, José Manuel	Sí
Martín Alba, Julio	Sí
Palma Guerrero, María Jesús	Sí
Reina López, Pablo	Sí

3. Conclusiones

El grupo redacta los problemas encontrados con el código heredado y su documentación, siendo éstos que ambos son ineficientes e incompletos. También se redactan los procesos de gestión de código fuente y de incidencias que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. Con respecto a los hitos, quedan fijadas nuevas fechas para los distintos objetivos a cumplir.

4. Validación

La reunión ha sido validada por los miembros del grupo asistentes y están conformes con lo descrito en este documento.

Durán García,
José Manuel



Palma Guerrero,
María Jesús



Martín Alba,
Julio



Reina López,
Pablo

