

Acta de Reunión 4 del grupo de Modificación de resultados

Objetivo:

Vamos a decidir un sistema de gestión de proyectos con repositorio para comunicarnos con otros grupos para tener una puesta en común de la entrada/salida necesaria para nuestra función y adyacentes.

Desarrollo:

Fecha:	15/10/2014
Hora:	16:05
Lugar	f.1.32 -E.T.S.I.I.

Conclusiones:

- Decididas tres herramientas de gestión de proyectos nuevas para testear.
- Decidido un reparto equitativo de la tarea en 1 grupo de 2 personas y otros 2 grupos de 3.
- Elegido un gestor de proyectos para realizar la comunicación con otros grupo mediante la comparación de los probados en clase y los ya conocidos previamente.

Control de asistencia:

Miembro	Asistencia
Gabriel Vázquez Torres (Portavoz)	Si
Jesús Rodríguez Tinoco	Si
Samuel Salas Fernández	Si
Daniel González Fuentes	Si
Tomás Moreno Acosta	No
Daniel Jiménez García	Si
Ángel Lorenzo LLamas Lafuente	Si
Antonio José Gerena Román	Si
Sinuhé Gutiérrez Gómez	Si