

Decide-Articuno-Censo



DIARIO DEL EQUIPO

Grupo	1
ID Opera	151 (sin loguear) / 159 (logueados)
Curso	2019/2020
Asignatura	Evolución y Gestión de la Configuración
Milestone	M3

Miembros del equipo	Esfuerzo (1-10)
Burdallo Narváez, Alba	10
García Borrego, Carlos	10
Guerrero Cuenca, Claudia	10
González Mendoza, Diego	10
López Hernández, Iván	10
Valle Zarza, Félix	10



Indice

Resumen de reuniones empleadas en el equipo	2
ACTA REUNIÓN 1 → 16/10/19	3
ACTA REUNIÓN 2 → 30/10/19	4
ACTA REUNIÓN 3 → 13/11/19	5
ACTA REUNIÓN 4 → 21/11/19	6
ACTA REUNIÓN 5 → 11/12/19	7
ACTA REUNIÓN 6 → 18/12/19	8
ACTA REUNIÓN 7 → 02/01/20	10
ACTA REUNIÓN 8 → 12/01/20	11



Resumen de reuniones empleadas en el equipo

Total de reuniones	7
Total de reuniones presenciales	6
Total de reuniones virtuales	1
Total de tiempo empleado en reuniones presenciales	16 h
Total de tiempo empleado en reuniones virtuales	2 h



ACTA REUNIÓN 1 → 16/10/19

DATOS:

Fecha	16/10/19
Hora	12:30
Lugar	ETSII (sala reuniones)
Forma de comunicarla	Presencial, después de clase
Asistentes	Alba Burdallo Narváz Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Preparación de documentación M1

Se procedió a rellenar el documento que corresponde con el M1, donde pusimos en común nuestras opiniones respecto a lo que íbamos a hacer en el proyecto.

2. Despliegue de la aplicación

Nos ponemos a trabajar en la práctica 2 de la asignatura, con el despliegue de la aplicación: Decide.

CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

Se acordó que nos integraríamos con 2 subsistemas del proyecto completo (los 2 con los que estamos conectados); y también se hizo una elección de las funcionalidades que añadiríamos a nuestro Proyecto (el censo).

Todo esto quedó recogido en el documento a entregar en el Milestone 1.



ACTA REUNIÓN 2 → 30/10/19

DATOS:

Fecha	30/10/19
Hora	12:30
Lugar	ETSII (sala reuniones)
Forma de comunicarla	Presencial, después de clase
Asistentes	Alba Burdallo Narváz Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Repaso de lo que se ha dado hasta ahora en las prácticas

Entre todos los miembros del equipo se puso en común lo que se había realizado en las prácticas y se acordó cómo se va a realizar la gestión del código con Travis y Codacy.

- ✓ Test coverage > 65%
- ✓ Cyclomatic complexity < 8%
- ✓ Duplicated code < 15%
- ✓ Unused code < 5%
- ✓ 100% test passed

CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

Se recogió esta información en el documento a entregar en el Milestone 3 para su próximo desarrollo más detalladamente.



ACTA REUNIÓN 3 → 13/11/19

DATOS:

Fecha	13/11/19
Hora	12:30
Lugar	ETSII (sala reuniones)
Forma de comunicarla	Presencial, después de clase
Asistentes	Alba Burdallo Narvárez Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Puesta en común del trabajo que ha realizado cada miembro

Cada miembro del equipo comentó en qué había avanzado en el proyecto y se habló sobre las dudas y problemas surgidos a lo largo de la ejecución.

2. Estudio del funcionamiento de Django

Entre todos se hizo un breve estudio sobre el funcionamiento de Django y cómo estaba organizado el proyecto de Decide para así tener una idea de los incrementos a implementar de cada uno.

3. Acuerdo de la automatización de pruebas

Tras el estudio de la aplicación se acordó qué tipos de pruebas se realizarán para probar las funcionalidades.

CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

Se repartieron cuáles serán los incrementos que hará cada miembro del grupo y se acordó que para probarlos se harán principalmente pruebas unitarias, ya que nuestro modulo se trata mayoritariamente de back-end.



ACTA REUNIÓN 4 → 21/11/19

DATOS:

Fecha	21/11/19
Hora	15:30
Lugar	ETSII (sala reuniones)
Forma de comunicarla	Presencial, después de clase
Asistentes	Alba Burdallo Narváez Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Reunión con los demás módulos de Articuno

Se hizo una reunión con los demás módulos de Articuno para acordar formalmente cuáles son las integraciones. También se habló de los parámetros que se usarán para el intercambio de los datos y para los json.

2. Comienzo de los incrementos

Se repartió el trabajo de la siguiente forma:

Alba	Exportar censos
Félix	Importar censor
Iván	Clonar censos
Carlos	Mover personas entre censos
Claudia	Añadir o borrar personas de un censo
Diego	Crear censos por provincia

Cada miembro del equipo explicó como tiene pensado realizar su incremento y cada uno comenzó a trabajar en su tarea individualmente.

CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

Se acordó que en proyecto de Articuno nos integraremos todos los asistentes a la reunion (Cabina, Votación, Post-procesado y Censo), a falta de respuesta por parte de Autenticación y que se usaría el código postal como parámetro de los usuarios para que cada módulo pueda integrarse de forma adecuada. En nuestro caso lo usaremos para clasificar los censos por provincias sacadas del código postal.



ACTA REUNIÓN 5 → 11/12/19

DATOS:

Fecha	11/12/19
Hora	12:30
Lugar	ETSII (sala reuniones)
Forma de comunicarla	Presencial, después de clase
Asistentes	Alba Burdallo Narváz Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de los incrementos de cada miembro

Cada miembro del equipo comentó lo que había avanzado o no en su incremento y se pusieron en común las dudas que han ido surgiendo.

2. Reparto de tareas de documentación

Se repartieron los apartados de la documentación a entregar en el Milestone 3 para tener todo preparado para el Milestone 2 del lunes.

CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

Cada miembro seguirá trabajando de forma individual en sus tareas tanto de documentación como de código.



ACTA REUNIÓN 6 → 18/12/19

DATOS:

Fecha	11/12/19
Hora	12:30
Lugar	ETSII (sala reuniones)
Forma de comunicarla	Presencial, después de clase
Asistentes	Alba Burdallo Narváez Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Conclusiones del Milestone 2

Después de hacer el Milestone 2 organizamos esta reunion para sacar las conclusiones.

- ✓ Cada miembro debe hacer sus tareas tanto de código como de documentación a la vez.
- ✓ Problema con Autenticación → A pesar de su interés inicial por la integración, ahora han decidido no hacerlo.

2. Reparto de trabajo para las vacaciones

Para las vacaciones se hizo un nuevo reparto del trabajo que quedó de la siguiente forma:

Alba	<ul style="list-style-type: none">- Exportar Excel (cód)- Gestión de incidencias (doc)- Diario de equipo (doc)
Félix	<ul style="list-style-type: none">- Importar Excel (cód)- Descripción del sistema (doc)- Corrección de errores al hacer merge
Iván	<ul style="list-style-type: none">- Clonar/reutilizar censos (cód)- Visión global del proceso de desarrollo (doc)- Entorno de desarrollo (doc)
Carlos	<ul style="list-style-type: none">- Mover personas de un censo a otro (cód)- Gestión del código fuente (doc)- Ejercicio de propuesta de cambio (doc)
Claudia	<ul style="list-style-type: none">- Añadir o eliminar personas de un censo (cód)- Gestión de liberaciones, despliegue y entregas (doc)- Conclusiones y trabajo futuro (doc)
Diego	<ul style="list-style-type: none">- Crear censos por código postal (cód)- Gestión de la construcción e integración continua (doc)- Corrección de errores al hacer merge



CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

Como conclusiones se llegó a que no debemos repartir código para unos y documentación para otros.

Al tener el problema con autenticación, decidimos implementar las partes necesarias nosotros tras consultarlo con nuestro tutor.



ACTA REUNIÓN 7 → 02/01/20

DATOS:

Fecha	02/01/20
Hora	17:00
Lugar	-
Forma de comunicarla	No presencial (Discord)
Asistentes	Alba Burdallo Narváz Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de las tareas

Cada miembro del equipo presentó que es lo que tenía hecho y como lo había implementado.

2. Puesta en común de dudas e incidencias

Se plantearon las dudas y los problemas que han sucedido:

- Un censo solo contiene voting_id y voter_id por lo que resulta complicado hacer la funcionalidad de 'Añadir o eliminar personas de un censo'

CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

Se eliminará esta funcionalidad del Sistema y se volverá a repartir el trabajo.



ACTA REUNIÓN 8 → 12/01/20

DATOS:

Fecha	12/01/20
Hora	10:30
Lugar	Búnker Matemáticas
Forma de comunicarla	Presencial
Asistentes	Alba Burdallo Narváez Claudia Guerrero Cuenca Carlos Jesús García Borrego Iván López Hernández Félix Valle Zarza Diego González Mendoza

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de las tareas

Cada miembro del equipo presentó que es lo que tenía hecho y como lo había implementado.

2. Despliegue de la aplicación de forma aislada y configuración de Travis

Entre todos se especificaron los ficheros de configuración para Travis y Heroku y se realizó el despliegue de forma aislada de nuestro módulo.

3. Preparación de la documentación

Se juntaron y revisaron todas las partes de documentación de cada uno para preparar la entrega del M3.

CONCLUSIONES Y/O INCONVENIENTES:

No hay ninguna conclusión o inconveniente.