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1. PUNTOS TRATADOS 
 

 Se vuelve a recordar que cada Domingo se entregan las horas de la semana y esta 

semana se ha encontrado poca imputación. Se recuerda que hay que crear e imputar 

las tareas. 

 Santiago Fraga y Pablo Romero contactaron con Isabel de Dirección para que se les 

asignaran aulas con ordenadores, pero se les dio la A0.30 que se confirmó que no tenía 

ordenadores. Se le volvió a contactar mediante email para solicitar un listado de aulas 

con ordenadores pero se sigue a la espera de respuesta. 

 Este miércoles hay reunión de coordinación entre comités para ir concretando la 

organización final de las jornadas. 

 Sobre la información acerca de los Stands, Gonzalo Delgado y Gonzalo Trabado se han 

informado de que había que contactar con Alejandro Carrasco de Conserjería y se le ha 

enviado un email que sigue esperando respuesta. 

 Eduardo Ger ha intentado contactar con Mª José Escalona de Fidetia para la posible 

solicitud de un préstamo de videocámara, pero no ha podido quedar con ella. Ha pedido 

cita en la subdirección de Fidetia y se sigue a la espera de respuesta para hablarlo. 

 Jorge Ramos ha empezado a hacer pruebas con una Webcam IP que ha podido 

conseguir. Se consigue retransmitir, pero el problema es que no se sabe si se puede 

conectar con ‘Eduroam’, y se sigue con el problema de obtener un micrófono 

adicionalmente. 

 Sara Chávez ha hecho pruebas con el móvil y ha conseguido realizar un streaming 

haciendo uso de un códec de Youtube, pero seguimos sin saber qué tal funcionará todo 

ello con la red ‘Eduroam’. 

 En cuanto a Tripode, Aurora Gómez puede proveer uno, aunque es de cámara y va con 

tornillo, así que habría que buscar un adaptador si al final se termina por usar móvil. 

 Guillermo Alcalá ha realizado un borrador que ha subido a Projetsii con el listado 

preliminar del menaje necesario por si no hubiera Catering y tuviéramos que organizarlo 

nosotros. Aun se sigue sin saber si habrá Catering. 

 Eduardo Ger gestionó la asignación de tareas en Projetsii y creó la reunión para su 

imputación por parte de todos los asistentes. 
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 El G1 Logistica se está informando de los posibles costes sobre las acreditaciones, 

aunque nosotros realizamos ya esa tarea. José Luís (Coordinador) se ha puesto en 

contacto con su coordinador para avisarle de que nosotros previamente ya lo hicimos y 

teníamos algo de información al respecto. 

 José Luís habló con Publicidad sobre las aclarar las dudas y concretar el tema de las 

acreditaciones, y se ha acordado que ellos hacen el diseño y nosotros nos encargamos 

de la creación y reparto. Como mínimo debe llevar el nombre de cada cual y el comité al 

que pertenece. Todos los alumnos deben tener su acreditación. 

 David Benavides requiere que todo lo que se vaya a hacer debe pasar por su visto 

bueno previamente. Además se ha avisado de que no se puede informar erróneamente 

de que las Jornadas son organizadas por la Universidad de Sevilla ni por la ETSII, y que 

se ponga atención a este detalle. 

 Según Programa, los horarios especificados en la Wiki son válidos como para basarnos 

en ellos y proceder a la hora de reservas y demás. 
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2. ACUERDOS ALCANZADOS 
 

 Sara Chávez se encargará de contactar con David Benavides para concretar qué es 

exactamente todo lo que debe ser aprobado previamente y acordar un flujo de 

información con él. 

 Guillermo Alcalá revisará la lista junto con otra persona para rellenar posibles faltas en el 

listado de menaje para un posible Catering. 

 El resto de personal asignado con tareas de la pasada semana que aun sigan 

pendientes se encargará de continuarlas y llevarlas a cabo hasta finalizarlas. 
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3. TAREAS ASIGNADAS 
 

Se muestra a continuación una tabla resumen de las tareas asignadas y sus encargados. 

Estas tareas serán asignadas en Projetsii para tener su debido seguimiento de dedicación. 

 

TAREA ENCARGADO/S 

Concretar flujo información con Benavides  Sara Chávez 

Repasar listado de menaje para catering  Guillermo Alcalá 

 


