
14/11/2017

L [P F1.32- 8:30 - 10:20 | I2.35 - 12:40 - 14:30] - J [T - I2.10 10:40 - 12:30] - 

L [T 15:30 - 17:20] - J [P I2.35 -  15:30 - 17:20 | F1.33 - 17:40-19:30]

G1 25 Teoría: Gestión de incidencias y depuración 

G2 25 Teoría: Gestión de incidencias y depuración 

G1 28 Conferencia: N-votes

G2 28 Conferencia: N-votes

G1 2 Teoría: Presentación de la asignatura, jornadas y trabajo

G2 2 Teoría: Presentación de la asignatura, jornadas y trabajo

G1 5 Teoría: gestión de equipos

G2 5 Teoría: gestión de equipos

G1 9 Taller: preparación de las jornadas

G2 9 Taller: preparación de las jornadas

G1 12

G2 12

G1 16 Práctica: gestión del despliegue, taller de dockers NEIRA RESINAS

G2 16 Teoría: Presentación y organización de los subsistemas

G1 19 Teoría: Presentación y organización de los subsistemas

G2 19 Práctica: gestión del despliegue, taller de dockers NEIRA RESINAS

G1 23 Práctica: gestión de incidencias, github NEIRA RESINAS

G2 23 Teoría: Gestión del código fuente

G1 26 Teoría: Gestión del código fuente

G2 26 Práctica: gestión de incidencias, github NEIRA RESINAS

G1 30 Práctica: gestión del código fuente 1 NEIRA RESINAS

G2 30 Teoría: Gestión del código fuente

G1 2 Teoría: Gestión del código fuente

G2 2 Práctica: gestión del código fuente 1 NEIRA RESINAS

G1 6 JORNADAS DE EGC BENAVIDES RESINAS

G2 6 JORNADAS DE EGC

G1 9 JORNADAS DE EGC

G2 9 JORNADAS DE EGC BENAVIDES RESINAS

G1 13 Práctica: gestión del código fuente 2 NEIRA RESINAS

G2 13 Teoría: Balance de las jornadas y entrega de evidencias

G1 16 Teoría: Balance de las jornadas y entrega de evidencias

G2 16 Práctica: gestión del código fuente 2 NEIRA RESINAS

G1 20 Práctica: gestión del código fuente 3 RESINAS RESINAS

G2 20 M1: Ecosistemas preparado

G1 23 M1: Ecosistemas preparado

G2 23 Práctica: gestión del código fuente 3 MARQUEZ MARQUEZ

G1 27 Práctica: gestión de la construcción 1 RESINAS RESINAS

G2 27 Teoría: Gestión del código fuente

G1 30 Teoría: Gestión del código fuente

G2 30 Práctica: gestión de la construcción 1 MARQUEZ MARQUEZ

G1 4 Práctica: gestión de la construcción 2 RESINAS RESINAS

G2 4 M2: Sistema funcionando con incremento

G1 7 M2: Sistema funcionando con incremento

G2 7 Práctica: gestión de la construcción 2 MARQUEZ MARQUEZ

G1 11 Práctica: gestión del despliegue, taller de dockers 2 RESINAS RESINAS

G2 11 Teoría: Gestión de la construcción e integración continua

G1 14 Teoría: Gestión de la construcción e integración continua

G2 14 Práctica: gestión del despliegue, taller de dockers 2 MARQUEZ MARQUEZ

G1 18 Práctica: integración continua RESINAS RESINAS

G2 18 M3: Taller de automatización

G1 21 M3: Taller de automatización

G2 21 Práctica: integración continua MARQUEZ MARQUEZ

G1 8 Práctica: automatización de pruebas NEIRA RESINAS

G2 8 Teoría: Gestión del despliegue y la variabilidad

G1 11 Teoría: Gestión del despliegue y la variabilidad

G2 11 Práctica: automatización de pruebas NEIRA RESINAS

G1 15 Entrega y defensa de trabajos y ejercicio práctico RESINAS RESINAS

G2 15 Entrega y defensa de trabajos y ejercicio práctico

G1 18 Entrega y defensa de trabajos y ejercicio práctico

G2 18 Entrega y defensa de trabajos y ejercicio práctico MARQUEZ MARQUEZ
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Notas:
* Las primeras tres semanas no habrá clases de prácticas
* Esas tres semanas el grupo 1 tendrá clases los LUNES a las 8:30 y el grupo 2 a los  JUEVES  a las 17:40 en el aula de TEORÍA


