

# Gestión de programa - Diario de grupo

---

**Grupo 1**

**ID Opera: 17**

- [Repositorio de código](#)
- [Grupo de opera](#)

[Aguilar Cano, Francisco](#)

[Rodríguez Regidor, Juan Antonio](#)

## Contenido

Hitos importantes.....	3
Actas de reuniones.....	4
Reunión 21/11/2017 .....	4
Reunión 23/11/2017 .....	5
Reunión 11/12/2017 .....	6
Reunión 02/01/2018 .....	8
División de tareas .....	10

## Hitos importantes

- Conformación del equipo 16/10/2017
- Elección de proyecto 2/11/2017
- Elección de tecnologías 21/11/2017
- M1: Ecosistema preparado 23/11/2017
- Elección de mejoras 23/11/2017
- Definición esquema de base de datos 11/12/2017
- Definición de gestión de código e incidencias 13/12/2017
- M2: Sistema funcionando con incremento 14/12/2017
- M3: Taller de automatización 18/12/2017
- Reparto de funcionalidades 20/12/2017
- Uso de Composer para gestión de dependencias 23/12/2017
- Uso de Travis CI para integración continua 27/12/2017
- Modificación del esquema de la base de datos 02/01/2018
- Entrega de plugin a integración 13/01/2017
- Despliegue de versión en GitHub Releases 13/01/2017
- Entrega de documentación 14/01/2018
- M4: Entrega y defensa de trabajos 18/01/2018

## Actas de reuniones

### Reunión 21/11/2017

# Datos

---

**Lugar:** ETSII

**Fecha:** 21/11/2017

**Hora de inicio:** 15:30

**Hora de fin:** 17:15

# Asistencia

---

Convocado	Asistencia
Aguilar Cano, Francisco	X
Rodríguez Regidor, Juan Antonio	X
Ordóñez Medina, Fco Javier	X
Trinidad Márquez, Felipe	
Pino Jiménez, Pablo	

# Orden del día

---

- Quedan acordadas las tecnologías y las versiones a utilizar para el desarrollo del proyecto:
  - XAMPP Versión 5.6.30-1
    - PHP Versión 5.6.30
    - MariaDB Database Version 10.1.21-MariaDB
    - PhpMyAdmin Versión 4.7.0
  - Eclipse Oxygen for PHP Developers 4.7.0
    - Git Integration For Eclipse 4.6.0

## Reunión 23/11/2017

# Datos

---

**Lugar:** ETSII

**Fecha:** 23/11/2017

**Hora de inicio:** 10:30

**Hora de fin:** 12:30

# Asistencia

---

Convocado	Asistencia
Aguilar Cano, Francisco	X
Rodríguez Regidor, Juan Antonio	X
Ordóñez Medina, Fco Javier	X
Trinidad Márquez, Felipe	X
Pino Jiménez, Pablo	X

# Orden del día

---

Quedan acordadas las mejoras a realizar en el proyecto:

- Cambiar el soporte de lectura de Excel a Drive y otras plataformas.
- Implementar un sistema de gestión de estados para permitir la pre visualización del programa antes de publicarlo.
- Implementar un sistema de gestión de versiones para permitir pasar de una a otra.
- Implementar un sistema de caché, para leer menos veces el documento.

## Reunión 11/12/2017

# Datos

---

**Lugar:** ETSII

**Fecha:** 11/12/2017

**Hora de inicio:** 12:30

**Hora de fin:** 14:00

# Asistencia

---


Convocado	Asistencia
Aguilar Cano, Francisco	X
Rodríguez Regidor, Juan Antonio	X

# Orden del día

---

- Definir los campos necesarios en la base de datos para facilitar el acceso del subsistema de Gestión de visualización de programa a nuestros datos.

pkg



## Reunión 02/01/2018

# Datos

---

**Lugar:** Sevilla

**Fecha:** 2/01/2018

**Hora de inicio:** 16:00

**Hora de fin:** 19:00

# Asistencia

---


Convocado	Asistencia
Aguilar Cano, Francisco	X
Rodríguez Regidor, Juan Antonio	X

# Orden del día

---

- Se encuentran incongruencias entre las hojas de cálculo y la base de datos y se remodela la base de datos de la siguiente forma:





## División de tareas

TAREA	ASIGNADO A
Eliminación de archivos no usados del plugin heredado	Juan A. Rodríguez Regidor
Investigar y analizar funcionamiento de plugin heredado	Juan A. Rodríguez Regidor Francisco Aguilar Cano
Investigar cómo hacer plugin de wordpress	Juan A. Rodríguez Regidor Francisco Aguilar Cano
Documento de Requisitos, incrementos y Responsabilidades	Francisco Aguilar Cano
Problema al ejecutar el script de la base de datos	Francisco Aguilar Cano
Gestionar la página de la wiki	Francisco Aguilar Cano
Hacer PowerPoint de Milestone2	Francisco Aguilar Cano
Cambiar el soporte de lectura a Google Sheet	Francisco Aguilar Cano
Actualizar wiki	Francisco Aguilar Cano
Añadir composer y API de Google al proyecto	Francisco Aguilar Cano
Crear archivos de conexión a la BD	Francisco Aguilar Cano
Conectar Travis con el repositorio	Francisco Aguilar Cano
Investigar lectura de sheets	Francisco Aguilar Cano
Investigar relación entre excel-UML	Francisco Aguilar Cano
Nuevos cambios en la base datos para adaptarse al modelo excel	Juan A. Rodríguez Regidor
Implementar sistema de caché	Francisco Aguilar Cano
Construcción del proyecto en Travis	Francisco Aguilar Cano
Implementar generador de ticker para programa	Francisco Aguilar Cano
Solucionar: Al leer el programa no se reconocen las tildes	Francisco Aguilar Cano
Realizar código para integrar las funciones de lectura con el plugin de Wordpress	Juan A. Rodríguez Regidor
Solucionar: Error al ejecutar el código de lectura de Google Sheet en una máquina diferente	Juan A. Rodríguez Regidor
Solucionar: Error al integrar el API google sheet con Plugin Wordpress	Juan A. Rodríguez Regidor
Implementar feedback al ejecutar código de lectura y almacenamiento	Juan A. Rodríguez Regidor
Investigar OAuth 2.0 para la API de Google Sheet	Juan A. Rodríguez Regidor Francisco Aguilar Cano
Actualización Nombres Tablas Base de datos	Francisco Aguilar Cano
Investigar despliegue con Travis	Francisco Aguilar Cano

<b>Añadir a la interfaz de opciones la Versión seleccionada</b>	Juan A. Rodríguez Regidor
<b>Añadir a la interfaz la selección de final o draft de cada programa</b>	Juan A. Rodríguez Regidor
<b>Mejora del aspecto visual de la interfaz Admin</b>	Juan A. Rodríguez Regidor
<b>Solucionar: Resultado incorrecto al pasar a borrador un programa seleccionado para mostrar</b>	Juan A. Rodríguez Regidor
<b>Realizar las modificaciones indicadas por las pautas de integración</b>	Juan A. Rodríguez Regidor
<b>Eliminación de archivos no usados del plugin heredado</b>	Juan A. Rodríguez Regidor